

河北京石高速公路开发有限公司工程养护部

中国·石家庄正定新区阳光路 39 号 传媒大厦 20 层

Tel (电话): (0311) 83705181

Fax (传真): (0311) 83705181

关于做好京港澳高速公路京石段渗井清淤工程 施工管理的通知

各养护工区:

京港澳高速公路京石段渗井清淤工程已确定施工单位。现明确由各工区对所属辖段内桥涵病害处治进行 全面施工管理, 并将有关安排通知如下:

一、工程概况

为有效解决桥下积水问题, 提高桥涵处排水能力及渗井渗水能力, 对桩号 K50+893 等 52 座桥涵处渗井内、连接排水管内淤泥进行清理, 共计处治淤泥 19464.4 立方米, 渗井顶部增设菱形钢绳及格栅网防坠网防护设施 3677.9 平方米, 增设警示标志 208 块。工程内容最终以施工图设计为准。

二、工期要求

工期 60 日历天, 自合同签订之日起。

三、项目管理机构

为进一步做好京港澳高速公路京石段渗井清淤工程施工管理工作, 成立该项目管理小组, 负责项目管理工作。

组长: 赵治国

成员: 康刚 刘建良 张建彬 保书彬 王丹

康刚 负责 K45+602-k135+232 段该工程全面管理

电话:13933230333

刘建良 负责 K135+232-K201+347 段该工程全面管理

电话:18831119590

张建彬 负责 K201+347-K270+280 段该工程全面管理

电话:18831181236

保书彬 负责现场管理、施工安全及相关协调工作

电话:15175271123

王丹 负责内业资料管理、计量支付

电话: 15612955787

请各工区成立相应养护工程管理小组，做好各自辖段现场管理及计量支付相关工作，合理分工，切实履行好管理职责。

四、参建单位及联系人

设计单位：河北省交通规划设计研究院有限公司

联系人：徐晓燕 15833908309

监理单位：河北省交通建设监理咨询有限公司

联系人：张建彪 15830154215

施工单位：河北交投路桥建设开发有限公司

项目经理：于长春 13933646818

五、管理要求

1.请各养护工区严格按照项目招标文件、投标文件、施工图设计及相关文件的要求，对辖段内工程质量、安全、进度、环保、验收等进行全面管理，并协助施工单位办理交警、路政部门施工许可证。

2.严格按照技术暨安全交底会议纪要做好相关工作。

3.督促施工单位做好安全生产管理工作,做好风险辨识管控、安全生产教育培训等工作。

4.督促施工单位严格按规范摆放施工标志、标牌,做好现场安全管理。

5.每周一上午9点前将上周完成情况及本周工作计划报工程养护部。项目进入实施阶段,管理工作量大,时间紧、任务重,请大家鼓足干劲,合理安排工期,确保高质量完成工程任务。

特此通知。



2023年7月25日