

河北京石高速公路开发有限公司工程养护部

中国·石家庄正定新区阳光路 39 号 传媒大厦 20 层

Tel (电话): (0311) 83705181

Fax (传真): (0311) 83705181

关于做好京港澳高速公路京石段藁城养护工区 院区功能完善提升工程施工管理的通知

藁城养护工区、藁城北收费站:

京港澳高速公路京石段藁城养护工区院区功能完善提升工程已通过招标确定施工单位。经公司领导审批同意,已签署施工合同,为了加大工程管理力度,保证施工质量,顺利完成项目的实施工作,按照公司制度要求,现成立京港澳高速公路京石段藁城养护工区院区功能完善提升工程项目管理小组,负责项目的指挥、协调、督导和具体实施工作。现将施工管理有关事宜通知如下:

一、项目管理小组

组长: 张建彬

负责该项目的组织、管理、协调等全面工作。

成员:

项目工程师: 保书彬 15175251123 魏晓辉 15903118800

负责项目前期、计划、合同、支付管理。

王秉亚 刘宁宁 田永红 魏洁霞 杜少伟 范永强 张阳

王尚佳

协助项目工程师做好施工过程中安全、质量管理，资料整理等相关工作。

李巨菲：负责协调站区水、电等相关事宜。

监理单位：河北通达工程监理咨询有限公司

项目总监：李金龙 13903393863

监理工程师：张杰 18932788323

严格按照招标文件、施工图设计及相关文件的要求，对工程进度、安全、质量、计量、环保、验收、竣工资料等进行全面管理。

设计单位：河北省交通规划设计研究院有限公司

设计代表：张东晓 18633092767

配合施工单位解决技术问题。

施工单位：张家口市宏宇园林市政工程有限公司

项目经理：邢素平 13189797911

严格按照合同要求完成约定内容。

二、本项目工期：60 日历天。

三、施工单位每周一上午 9 点 30 分前将本项目上周完成情况及本周工作计划报监理、项目管理小组。

特此通知。

