

京港澳高速公路京石段养护工程

竣工验收申请表

工程项目名称	京港澳高速公路京石段 2024 年部分声屏障更换工程
合同段	京港澳高速公路京石段 2024 年部分声屏障更换工程
主要工作内容: 声屏障更换: 1. 百叶窗式吸声板 (普通路段--高2.5m) K111+390-K111+496、K111+594-K112+000 共计512米、百叶窗式吸声板 (过小桥路段--高2.5m) K111+496-K111+594共计98米, 2. 隔声板声屏障 (普通路段--高2.0m) K111+390-K111+496、K111+594-K112+000共计512米、隔声板声屏障 (过小桥路段--高1.0m) K111+496-K111+594共计98米, 3. K111+350~K111+352安装拆除屏体共计2米。	
申请竣工验收内容: 声屏障更换: 1. 百叶窗式吸声板 (普通路段--高2.5m) K111+390-K111+496、K111+594-K112+000 共计512米、百叶窗式吸声板 (过小桥路段--高2.5m) K111+496-K111+594共计98米, 2. 隔声板声屏障 (普通路段--高2.0m) K111+390-K111+496、K111+594-K112+000共计512米、隔声板声屏障 (过小桥路段--高1.0m) K111+496-K111+594共计98米, 3. K111+350~K111+352安装拆除屏体共计2米。	
申请单位意见: 已按合同要求完成上述工程, 并经检验合格, 申请竣工验收。 项目负责人: 高明虎 单位章 2024年6月17日	
监理审查意见: 同意 项目负责人: 王新 单位章 2024年6月17日	

注: 附养护单元工程质量检验评定表

京港澳高速公路京石段养护工程
养护工程交工验收证书

交工验收时间：2024.6.19 合同段交工验收证书第 号

工程名称：京港澳高速公路京石段 2024 年部分声屏障更换工程	合同段名称及编号：京港澳高速公路京石段 2024 年部分声屏障更换工程
项目执行单位：河北京石高速公路开发有限公司	设计单位：河北省交通规划设计研究院有限公司
施工单位：中喆路桥工程有限公司	监理单位：河北通达工程监理咨询有限公司

本合同段主要工程量：
声屏障更换：1. 百叶窗式吸声板（普通路段--高2.5m）K111+390-K111+496、K111+594-K112+000 共计512米、百叶窗式吸声板（过小桥路段--高2.5m）K111+496-K111+594共计98米，2. 隔声板声屏障（普通路段--高2.0m）K111+390-K111+496、K111+594-K112+000共计512米、隔声板声屏障（过小桥路段--高1.0m）K111+496-K111+594共计98米，3. K111+350~K111+352安装拆除屏体共计2米。

本合同段价款	原合同	1049011元	实际	1018457元
本合同段工期	原合同	60天	实际	5月21日至30日

对工程质量、合同执行情况的评价、遗留问题、缺陷的处理意见及有关决定(内容较多时，可用附件)

一、工程评价

完成了合同工程量，施工记录齐全。工程质量符合施工技术规范和施工图设计要求。综合评价，本项目工程质量合格，可以交付使用。

二、存在问题及建议

加强对已完成工程的监测，及时处理发现的病害，对后续可能出现的质量问题及时跟进并处理



(施工单位的意见)

施工符合规范. 同意交工

施工单位法人代表或授权人(签字) 高明虎



2024年6月19日

(合同段监理单位对有关问题的意见)

监理单位抽检合格. 同意交工

合同段监理单位法人代表或授权人(签字)

李伟



2024年6月19日

(设计单位的意见)

符合设计文件要求. 同意交工

设计单位法人代表或授权人(签字)

徐电燕



2024年6月19日

(项目法人或其委托的工程执行单位的意见)

同意交工

项目法人或其委托的工程执行单位或授权人(签字)

魏浩辉



2024年6月19日

(注: 表中内容较多时, 可用附件。)

京港澳高速公路京石段养护工程
公路养护工程竣工验收报告单

工程编号		工程性质	绿化及环境保护
工程名称	京港澳高速公路京石段 2024 年部分声屏障更换工程		
工程地点(桩号)	北京方向: k112+000-k111+390/k111+352-k111+350		
投(议)标价	1049011元	决算金额	1018457元
开工日期	2024年5月21日	竣工日期	2024年5月30日
管理机构	/	联系电话	/
建设单位	河北京石高速公路开发有限公司	项目负责人	魏浩辉
设计单位	河北省交通规划设计研究院有限公司	设计负责人	徐晓燕
施工单位	中喆路桥工程有限公司	项目经理	高明虎
监理单位	河北通达工程监理咨询有限公司	总监理工程师	郑建伟
主要工程量	声屏障更换: 1. 百叶窗式吸声板(普通路段--高2.5m) K111+390-K111+496、K111+594-K112+000 共计512米、百叶窗式吸声板(过小桥路段--高2.5m) K111+496-K111+594共计98米, 2. 隔声板声屏障(普通路段--高2.0m) K111+390-K111+496、K111+594-K112+000 共计512米、隔声板声屏障(过小桥路段--高1.0m) K111+496-K111+594共计98米, 3. K111+350~K111+352安装拆除屏体共计2米。		
施工单位自检意见 自评养护工程质量等级: 项目经理(签名): 2024年6月19日		监理单位评定意见 建议养护工程质量等级: 总监理工程师(签名): 2024年6月19日	
建设单位验收意见 养护工程质量等级: 负责人(签名): 2024年6月19日		管理机构或质量监督机构鉴定意见 养护工程质量等级: 负责人(签名): 年 月 日	